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AL ABORDAR LOS  ASPECTOS ESENCIALES QUE CONFORMAN LA SUPERVISIÓN DE 

LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES DE BUQUES , PROVEEMOS  A LOS INTERESADOS DE 

UNA RÁPIDA Y MEJOR COMPRENSIÓN DE ESTE PROCESO TAN IMPORTANTE, PUES 

ES DE TODOS CONOCIDO QUE LA SUPERVISIÓN, GARANTIZA EN PRIMER LUGAR, LA 

CALIDAD DE  LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BUQUES. 

PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN  

DE BUQUES.

ASPECTOS 

LEGALES Y 

NORMATIVOS. 

TIPO DE 

SUPERVISIONES 

Y FUNCIONES 

DEL 

SUPERVISOR 

DESARROLLO DE 

LA SUPERVISIÓN 

DOCUMENTACIÓN 

FINAL DEL 

PROYECTO. 

CERTIFICACIÓN 

DEL PROYECTO 



EMPRESA 

NAVIERA 

(ARMADOR), 

ASTILLERO 

CONSTRUCTOR

SOCIEDAD DE 

CLASIFICACIÓN 

(CLASE)

PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

DE BUQUES 

MERCANTES

SOLICITADOS

EJECUTADOS

CERTIFICADOS

GRUPO ESENCIAL PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS Y LA RAZÓN DEL 

PROYECTO, QUE ES LOGRAR LA CONSTRUCCIÓN DEL BUQUE DENTRO DEL 

TIEMPO PLANIFICADO Y CON LA CALIDAD Y EL PRESUPUESTO, ESTABLECIDOS.



LA  ELABORACIÓN DEL  

PROYECTO  ES 

OBLIGATORIA ANTES DE 

INICIAR EL PROCESO  

CONSTRUCTIVO DEL 

BUQUE  Y CADA 

ASTILLERO PODRÁ TENER 

UNA PROPIA DEFINICIÓN 

DE CÓMO REALIZAR ESTE 

PROYECTO, DE ACUERDO 

A LO SOLICITADO POR EL 

ARMADOR



CONDICIONES PREVIAMENTE 

DISCUTIDAS 

POR EL 

ARMADOR 

(COMPRADOR)

POR EL 

ASTILLERO 

(CONSTRUCTOR)
SE REFLEJAN EN UN DOCUMENTO, DE 

CARÁCTER EXHAUSTIVO Y 

OBLIGATORIO, MANIFESTADO EN 

COMÚN ENTRE AMBOS COMO 

ASPECTO LEGAL 

CONTRATO



LA FUNCIÓN ELEMENTAL DEL CONTRATO, ES ORIGINAR LOS DERECHOS, 

OBLIGACIONES  Y RESPONSABILIDADES QUE SE EXIGEN TANTO PARA EL 

CONSTRUCTOR,  COMO PARA EL COMPRADOR.



DESCRIPCIÓN, CLASE Y REGISTRO

CARACTERÍSTICAS 

DEL BUQUE

FORMA DE 

CONSTRUCCIÓN DE 

ACUERDO CON LOS 

PLANOS  Y LAS 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

CONDICIONES 

GENERALES DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

MATERIALES, 

EQUIPOS, 

MAQUINARIAS, 

INSTRUMENTOS, 

ETC. A UTILIZAR

, LOS ASPECTOS 

NORMATIVOS, LEGALES 

Y ADMINISTRATIVOS, 

ENTRE OTROS 



LA INSPECCIÓN; EN LO REFERENTE A LA CALIDAD DEL TRABAJO EN LA 

CONSTRUCCIÓN DEL BUQUE, CONSISTE EN EXAMINAR Y MEDIR LAS 

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DE UN PROCESO, QUE FORMA PARTE DE LOS 

TRABAJOS CONJUNTOS Y PUDIERAN SER UTILIZADOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN, 

PATRONES DE COMPARACIÓN O EQUIPOS DE PRUEBAS Y ENSAYOS, PARA VER SI 

CUMPLE O NO LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS.

TIPO DE SUPERVISIONES Y FUNCIONES DEL SUPERVISOR.

EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL BUQUE, ES IMPORTANTE DESDE LOS PRIMEROS 

MOMENTOS DEFINIR TODO LO CONCERNIENTE A LAS INSPECCIONES QUE DEBEN 

REALIZARSE COMO GARANTÍA PARA OBTENER EL RESULTADO DESEADO, EN CUANTO A LA 

CALIDAD Y LA OPERATIVIDAD DE LA EMBARCACIÓN

ESTO SE TRADUCE EN INSPECCIONAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, DEL EQUIPAMIENTO, 

DE LOS INSTRUMENTOS,   LA COMPETENCIA DE LA  MANO DE OBRA, LA CERTIFICACIÓN DE 

LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y MUCHAS OTRAS CUESTIONES  QUE  COMPONEN EL 

UNIVERSO DE LA CONSTRUCCIÓN.



LA SUPERVISIÓN, COMIENZA  DESDE LA VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PROYECTO 

DE CONSTRUCCIÓN DEL BUQUE, HASTA LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS FINALES DE 

FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS EQUIPOS, MAQUINARIAS, INSTRUMENTOS, ETC. Y 

LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE. 

SUPERVISIÓN DEL SUMINISTRADOR. 

TIPOS DE SUPERVISIONES 

SUPERVISIÓN DEL CONSTRUCTOR SUPERVISIÓN DEL COMPRADOR

SUPERVISIÓN DE LA CLASE



TENER BUENA CONDUCTA Y ADECUADOS MODALES  

TAMBIÉN DENTRO DE LA SUPERVISIÓN PUDIERAN ESTAR EL APORTE DE IDEAS, PARA EL 

MEJORAMIENTO O MODIFICACIÓN DE UN PROCESO, PARÁMETRO, O HASTA INCLUSO EL 

DISEÑO, EN ESTRICTO ACUERDO CON LAS PARTES INVOLUCRADAS Y LOS PROFESIONALES 

QUE EJECUTARON ESTE DISEÑO.

CARACTERÍSTICAS 

ELEMENTALES

DEL SUPERVISOR 

POSEER AMPLIOS CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 

DE LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN NAVAL 

BASARSE EN LA LÓGICA Y EL ORDEN

SABER SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS QUE SURGEN 

DURANTE EL DESARROLLO DE LA FASE CONSTRUCTIVA 



FUNCIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DE LOS SUPERVISORES 



EL PROCESO DE CUALQUIER SUPERVISIÓN INCLUYE;  

1-LA VERIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE CALIDAD  DE LOS MATERIALES QUE SON USADOS 

Y DE LA COMPETENCIA DE LOS OBREROS Y DEL PERSONAL TÉCNICO, LA COMPROBACIÓN 

DEL ESTADO TÉCNICO DE  LAS MAQUINARIAS, EQUIPOS  Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y 

SI ES NECESARIO DE SU CERTIFICACIÓN. TAMBIÉN EL  CONTROL DE LOS TRABAJOS EN EL 

ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL DISEÑO Y DE LAS  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL 

BUQUE

PROCESO DE  LA SUPERVISIÓN  



2-EL SEGUIMIENTO PERMANENTE AL TRABAJO, HACER RECORRIDOS  CONSTANTES POR 

LOS TALLERES Y OTRAS ÁREAS DONDE SE EJECUTEN TRABAJOS  Y LA OBSERVACIÓN EN 

INSPECCIONES DE PATRULLAJE, QUE LE PERMITIRÁ PREVER Y ALERTAR DE  DEFECTOS O 

ALTERACIÓN DE LO QUE SE ESTÁ EJECUTANDO.



4-VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE 

LAS NORMATIVAS VIGENTES, EN EL TEMA 

DE SEGURIDAD DEL TRABAJO Y EN EL 

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.                    

3- LA APROBACIÓN DEL INICIO DE  LOS TRABAJOS, 

SEGÚN EL CRONOGRAMA, CONTROLANDO EN TODO 

MOMENTO QUE SE CUMPLA LA SECUENCIA  PARA 

SU EJECUCIÓN.



EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN, POR LO GENERAL; PRIMERAMENTE, LOS SUPERVISORES 

DEL CONSTRUCTOR REALIZAN SUS INSPECCIONES  COTIDIANAS E INDICAN  LOS DEFECTOS  

QUE EXISTEN PARA SOLUCIONARLOS ANTES DE LAS INSPECCIONES CONJUNTAS Y POR 

OTRA PARTE, LOS SUPERVISORES DEL COMPRADOR REALIZAN INSPECCIONES DE  

PATRULLAJES PARA TENER UNA EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA SITUACIÓN DEL TRABAJO. 



SI DURANTE LAS INSPECCIONES DE 

PATRULLAJE; QUE REALIZA EL COMPRADOR, SE 

DETECTAN   ALGUNAS DEFICIENCIAS, ESTAS 

PUEDEN SER ENVIADAS AL CONSTRUCTOR, POR 

ESCRITO Y DE SER POSIBLE CON UNA 

REFERENCIA GRÁFICA.  

SI; EN UN OBJETO DE INSPECCIÓN, SE HAN 

PRODUCIDO VARIOS SEÑALAMIENTOS, POR PARTE 

DE LOS SUPERVISORES DEL COMPRADOR Y LAS 

SOLUCIONES DADAS POR EL CONSTRUCTOR NO 

SATISFACEN LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS, SE 

PROCEDERÁ A REALIZAR UN  REPORTE DE  NO 

CONFORMIDAD (NCR). 



CUANDO HAY VARIOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA UNA MISMA SERIE DE  

BUQUES, PUEDE SUCEDER  QUE LOS PRIMEROS BUQUES ENTREGADOS COMIENZAN 

A REPORTAR FALLAS EN SU EXPLOTACIÓN Y ENTONCES SE HACE NECESARIO UN 

CAMBIO DE DISEÑO, EQUIPO U OTRA CUESTIÓN TÉCNICA PARA EL RESTO DE LOS 

BUQUES EN PROCESO



LOS  SUPERVISORES DE  LA CLASE Y 

DEL COMPRADOR, PODRÁN SOLICITAR 

LAS CERTIFICACIONES DE LOS 

INSTRUMENTOS SI SE LE PRESENTA 

ALGUNA DUDA DE SU EFICIENCIA  O  

SE COMPRUEBAN FALLOS EN LAS 

LECTURAS DE LOS PARÁMETROS QUE  

SE MIDEN.  



EN ESTAS VALORACIONES DEBEN ESTAR PRESENTES LOS 

SUPERVISORES QUE DEBEN ELABORAR LAS 

INFORMACIONES NECESARIAS, PARA TOMAR LAS 

DECISIONES CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LA EFICACIA 

DE OTROS PROCESOS DE  CONSTRUCCIÓN DE BUQUES.

REVISIÓN FINAL DEL PROYECTO.  CERTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

REVISIÓN INTEGRAL, DONDE SE VALORAN TODOS LOS RESULTADOS, 

TANTO DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO COMO FINANCIERO 

REALIZACIÓN DE  LAS VALORACIONES SEGÚN  LO PLANEADO Y LO 

EJECUTADO, ASÍ COMO SUS RESULTADOS



EN TODA LA ETAPA DE LA EJECUCION DEL PROYECTO, LOS INSPECTORES DE LA  SOCIEDAD 

CLASIFICADORA (SC) DEBEN COMPROBAR QUE EL BUQUE SE CONSTRUYA SEGÚN LOS 

PLANOS APROBADOS Y DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS REGLAS ASI COMO 

QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS, ESTÉN APROBADOS  PARA  SU USO EN EL PROYECTO Y 

CERTIFICADOS. POR OTRO LADO DEBE VERIFICAR QUE EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN 

LA CONSTRUCCIÓN ESTÉ  CALIFICADO Y DEBIDAMENTE CERTIFICADO.

FINALIZADA ESTA ETAPA Y REALIZADAS TODAS LAS PRUEBAS PARCIALES; 

INCLUIDAS  LAS RELACIONADAS CON LA CERTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE 

SOLDADURA, EL INSPECTOR CERTIFICA LAS PRUEBAS DE MUELLE Y DE MAR Y 

ANTE RESULTADOS SATISFACTORIOS, DA POR BUENOS LOS TRABAJOS DE 

CONSTRUCCIÓN DEL BUQUE PARA QUE LE SEA ASIGNADA LA CLASE, CON LO 

QUE ESTARÁ CERTIFICANDO QUE LAS CONDICIONES DEL MISMO SON LAS 

ADECUADAS 



LA CERTIFICACIÓN OTORGADA A UN BUQUE POR LA SC; DESPUES DE TERMINADA SU 

CONSTRUCCIÓN, ES DE VITAL IMPORTANCIA EN EL SECTOR MARÍTIMO. EN EL 

PRESTIGIO, REPUTACIÓN DE HONESTIDAD, HABILIDAD, PROFESIONALISMO Y CAPACIDAD 

QUE TIENEN LOS INSPECTORES DE LA SC, SE BASAN LOS CRITERIOS POSITIVOS TANTO 

DEL CONSTRUCTOR COMO EL COMPRADOR PARA SABER QUE EL BUQUE CONSTRUIDO 

SERÁ EXCELENTE   DESDE EL PUNTO DE VISTA DE FIABILIDAD, EFICIENCIA 

ESTRUCTURAL Y DE SEGURIDAD PARA LA NAVEGACIÓN

FIN DE LA PRESENTACIÓN 



TODAS LAS FOTOS MOSTRADAS; EN ESTE TRABAJO, FUERON TOMADAS POR 

EL AUTOR , DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN DE  10 BUQUES GRANELEROS EN 

EL ASTILLERO DE SHANGHÁI EN LA R.P. CHINA DESDE SEPTIEMBRE DEL 

2010 A SEPTIEMBRE DEL 2013 Y EDITADAS ; POR EL MISMO AUTOR, EN 

DICIEMBRE DEL 2018 
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